



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Vzdelávanie pedagógov a modernizácia metód jazykového a prírodovedného vzdelávania v ZŠ Hybe
Kód ITMS	26110130459
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Základná škola
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2011/1.1/06-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	3
Monitorované obdobie	05/2013 - 10/2013

DRAFT

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Liptovský Mikuláš	Hybe	Hybe	140
Existencia marginalizovaných rómskych komunití		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	07/2012		08/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	109 060,09		

DRAFT

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	07/2012	08/2012	12/2013	02/2013
1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL	07/2012	09/2012	12/2013	prebieha
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese	07/2012	03/2013	12/2013	07/2013
1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie	07/2012	03/2013	12/2013	05/2013
1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom jazyku	07/2012	03/2013	12/2013	05/2013
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového laboratória	01/2013	03/2013	12/2013	prebieha
3.1 Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória	01/2013	03/2013	12/2013	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	07/2012	08/2012	12/2013	prebieha
Publicita a informovanosť	07/2012	08/2012	12/2013	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)

Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	27 318,73	0,00	27 288,00	27 288,00	0,00	99,89
1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL	27 087,84	0,00	8 250,28	0,00	0,00	30,46
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese	14 983,20	0,00	10 568,17	0,00	0,00	70,53
1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie	4 757,80	0,00	2 361,93	0,00	0,00	49,64
1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom jazyku	5 659,20	0,00	3 331,31	0,00	0,00	58,87
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového laboratória	3 016,80	0,00	2 656,98	80,93	0,00	88,07
3.1 Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória	8 284,00	0,00	4 042,52	86,16	0,00	48,80
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	13 152,52	0,00	6 357,69	1 242,03	0,00	48,34
Publicita a informovanosť	4 800,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	26,00
Spolu	109 060,09	0,00	66 104,88	28 697,12	0,00	60,61

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					

Hlavné aktivity					
1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	5	5	100,00
1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	1	100,00
1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	15	15	100,00
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	5	5	100,00
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	1	100,00
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	15	15	100,00
1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	1	100,00
1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	3	3	100,00
1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom jazyku	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	2	2	100,00
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového laboratória	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	14	12	85,71
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového laboratória	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	15	15	100,00

Hlavné aktivity					
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového laboratória	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	18	15	83,33
3.1Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	4	3	75,00
3.1Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	2	2	100,00
3.1Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	15	15	100,00
3.1Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	14	12	85,71

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	18	15	83,33
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	5	5	100,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	15	15	100,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	5	5	100,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	15	15	100,00
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	25	24	96,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám							
Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	15	15	100,00	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	15	15	100,00	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	25	24	96,00	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	0	5	5	100,00	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu	
Hlavné aktivity	
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	Zariadenie a vybavenie bolo obstarané, a dodané na našu základnú školu v predchádzajúcom monitorovacom období. Následne bol spracovaný inventúrny zoznam a pridelené evidenčné čísla. Počas monitorovacieho obdobia bolo zariadenie a vybavenie používané pri realizácii aktivít projektu.
1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL	Realizácia aktivity 1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL pokračovala počas monitorovacieho obdobia. Hlavné vzdelávacie aktivity sa uskutočnili v mesiacoch 04/2013, 05/2013 a 06/2013 v zmysle harmonogramu vzdelávania. V súčasnej dobe prebiehajú konzultácie taktiež v zmysle harmonogramu.
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese	Realizácia aktivity 1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese prebiehala počas monitorovacieho obdobia hlavne v mesiacoch 04/2013, 05/2013 a 06/2013. Posledná skupina ukončila vzdelávacie aktivity k 1.7.2013, kedy bolo aj celkové ukončené vzdelávanie v tomto vzdelávacom

Hlavné aktivity	
	programe.
1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie	Realizácia aktivity 1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie prebiehala v monitorovacom období a prebehla hlavne v mesiacoch 04/2013 a 05/2013 kedy bola aj úspešne ukončená.
1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom jazyku	Realizácia aktivity 1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom jazyku prebiehala v monitorovacom období hlavne v mesiacoch 04/2013 a 05/2013, kedy bola aj úspešne ukončená.
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového laboratória	Realizácia aktivity 2.1 Inovácia výučby anglického jazyka po odstránení technických problémov prebiehala a prebieha v monitorovacom období. Počas realizácie bolo inovovaných 12 ks učebných materiálov.
3.1 Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória	Realizácia aktivity 3.1 Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória po odstránení technických problémov prebiehala v monitorovacom období. Počas realizácie boli inovované 3 ks učebných materiálov.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Riadenie projektu pokračovalo v monitorovacom období v zmysle zmluvy. V danej aktivite ešte neboli identifikované žiadne komplikácie ani nedostatky.
Publicita a informovanosť	Publicita projektu bola a je zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom pre informovanie a publicitu. V rámci monitorovacieho obdobia neboli identifikované žiadne komplikácie.

DRAFT

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	
Počet udržaných pracovných miest	

12. Publicita projektu

V rámci aktivity Publicita projektu boli v rámci monitorovacieho obdobia zabezpečené v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu nasledovné položky:

- Web stránka - v rámci zabezpečenia publicity projektu boli na stránke školy umiestnené informácie o realizácii projektu,
- Inzercia v regionálnom denníku.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

V rámci monitorovacieho obdobia sa uskutočnili spoločné pracovné stretnutia pedagógov základnej školy, na ktorých boli informovaní o realizácii vzdelávacích aktivít projektu. Boli informovaní o obsahu jednotlivých vzdelávacích programov a harmonograme jednotlivých vzdelávacích aktivít.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013				32 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014		0,00	0,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Potvrdenie o oprávnenosti cieľovej skupiny.

DRAFT

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón:

DRAFT