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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Vzdelávanie pedagógov a modernizácia metód jazykového a prírodovedného
vzdelávania v ZŠ Hybe
26110130459

Základná škola 

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

OPV-2011/1.1/06-SORO

priebežná

1

05/2012 - 10/2012

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 Názov operačného programu: OP Vzdelávanie
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 Stredné Slovensko
 Okres
Okres Liptovský Mikuláš Hybe Hybe 140

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Žilinský kraj

 Ulica  Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
07/2012
12/2013

 Plánovaný stav (v EUR)

   109 060,09

 Skutočný stav (v EUR)

 Začiatok realizácie aktivít projektu 08/2012
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky
1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s
certifikáciou ECDL
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo
vyučovacom procese
1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre
vyučovanie
1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom
jazyku
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového
laboratória
3.1Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného
prírodovedného laboratória

12/2013
12/2013

12/2013

12/2013

12/2013

12/2013

12/2013

07/2012
07/2012

07/2012

07/2012

07/2012

01/2013

01/2013

08/2012
09/2012

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

prebieha
prebieha

    -    

    -    

    -    

    -    

    -    

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

12/2013
12/2013

07/2012
07/2012

08/2012
08/2012

prebieha
prebieha

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity
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Zariadenie/vybavenie projektu a
didaktické prostriedky
1.1 Vzdelávací program pre
pedagógov na zvýšenie
digitálnych a IKT zručností s
certifikáciou ECDL
1.2 Vzdelávací program pre
pedagógov zameraný na
obsluhu a využívanie IKT vo
vyučovacom procese
1.3 Vzdelávací program pre
pedagógov zameraný na tvorbu
digitálneho obsahu pre
vyučovanie
1.4 Vzdelávací program
pedagógov zameraný na
zdokonalenie zručností v
cudzom jazyku
2.1 Inovácia výučby anglického
jazyka – jazyk ako živý nástroj,
vybavenie jazykového
laboratória
3.1Inovovaný obsah výučby
prírodovedných predmetov
pomocou multifunkčného
prírodovedného laboratória

   27 318,73

   27 087,84

   14 983,20

   4 757,80

   5 659,20

   3 016,80

   8 284,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

   27 288,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    99,89

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   13 152,52
   4 800,00

    0,00
    0,00

    683,21
    624,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    5,19
    13,00

 Podporné aktivity

 Spolu     0,00    28 595,21     0,00     0,00     26,22   109 060,09

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný sta  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
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 Hlavné aktivity
1.1 Vzdelávací program pre
pedagógov na zvýšenie digitálnych
a IKT zručností s certifikáciou
ECDL
1.1 Vzdelávací program pre
pedagógov na zvýšenie digitálnych
a IKT zručností s certifikáciou
ECDL
1.1 Vzdelávací program pre
pedagógov na zvýšenie digitálnych
a IKT zručností s certifikáciou
ECDL
1.2 Vzdelávací program pre
pedagógov zameraný na obsluhu a
využívanie IKT vo vyučovacom
procese
1.2 Vzdelávací program pre
pedagógov zameraný na obsluhu a
využívanie IKT vo vyučovacom
procese
1.2 Vzdelávací program pre
pedagógov zameraný na obsluhu a
využívanie IKT vo vyučovacom
procese
1.3 Vzdelávací program pre
pedagógov zameraný na tvorbu
digitálneho obsahu pre vyučovanie
1.3 Vzdelávací program pre
pedagógov zameraný na tvorbu
digitálneho obsahu pre vyučovanie
1.4 Vzdelávací program pedagógov
zameraný na zdokonalenie
zručností v cudzom jazyku
2.1 Inovácia výučby anglického
jazyka – jazyk ako živý nástroj,
vybavenie jazykového laboratória
2.1 Inovácia výučby anglického
jazyka – jazyk ako živý nástroj,
vybavenie jazykového laboratória

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 55-64

Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 55-64

Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov

Počet inovovaných/novovytvorených učebných
materiálov     

Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    5

    1

    15

    5

    1

    15

    1

    3

    2

    14

    15

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00
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 Hlavné aktivity
2.1 Inovácia výučby anglického
jazyka – jazyk ako živý nástroj,
vybavenie jazykového laboratória
3.1Inovovaný obsah výučby
prírodovedných predmetov
pomocou multifunkčného
prírodovedného laboratória
3.1Inovovaný obsah výučby
prírodovedných predmetov
pomocou multifunkčného
prírodovedného laboratória
3.1Inovovaný obsah výučby
prírodovedných predmetov
pomocou multifunkčného
prírodovedného laboratória
3.1Inovovaný obsah výučby
prírodovedných predmetov
pomocou multifunkčného
prírodovedného laboratória

Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít
projektu
Počet inovovaných/novovytvorených učebných
materiálov     

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 55-64

Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese

Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít
projektu

počet

počet

počet

počet

počet

    18

    4

    2

    15

    14

    0

    0

    0

    0

    0

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

počet
počet

počet

počet
počet
počet

    18
    5

    15

    5
    15
    25

    0
    0

    0

    0
    0
    0

Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov     
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku
55-64
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu
využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu
Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít
zapojených do realizácie aktivít projektu

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok
 Výsledok

    0,00
    0,00

    0,00

    0,00
    0,00
    0,00
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 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do
aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese

počet     0     15     0     0,00Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu

počet     0     15     0     0,00Výsledok

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa

Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít
projektu

    0     25     0     0,00Výsledok počet

 Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov vo veku 55-64

počet     0     5     0     0,00Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Zariadenie/vybavenie projektu a
didaktické prostriedky

1.1 Vzdelávací program pre pedagógov
na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s
certifikáciou ECDL
1.2 Vzdelávací program pre pedagógov
zameraný na obsluhu a využívanie IKT
vo vyučovacom procese
1.3 Vzdelávací program pre pedagógov

Počas monitorovacieho obdobia sa pripravovali podklady pre úspešné zabezpečenie verejného obstarávania na
zariadenie a vybavenie projektu. Bola vypracovaná analýza verejného obstarávania v rámci projektu ako aj plán
verejného obstarávania. V súčasnej dobe prebieha samotné verejné obstarávanie na zariadenie a vybavenie projektu.
Aktivita 1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL, sa
začala v termíne 09/2012. Dňa 19.09.2012 sa uskutočnilo úvodné stretnutie pedagógov, na ktorom boli informovaní o
rozsahu vzdelávania a jednotlivých termínoch konania vzdelávacích hodín.
Aktivita 1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese, sa
nezačala v stanovenom termíne pre administratívnu náročnosť prípravy a ukončenia verejného obstarávania. Z tohto
dôvodu sme podali žiadosť o zmenu zmluvy na predĺženie termínu začatia realizácie uvedenej aktivity.
Aktivita 1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie, sa nezačala v

 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
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zameraný na tvorbu digitálneho obsahu
pre vyučovanie
1.4 Vzdelávací program pedagógov
zameraný na zdokonalenie zručností v
cudzom jazyku
2.1 Inovácia výučby anglického jazyka –
jazyk ako živý nástroj, vybavenie
jazykového laboratória
3.1Inovovaný obsah výučby
prírodovedných predmetov pomocou
multifunkčného prírodovedného
laboratória

stanovenom termíne pre administratívnu náročnosť prípravy a ukončenia verejného obstarávania. Z tohto dôvodu sme
podali žiadosť o zmenu zmluvy na predĺženie termínu začatia realizácie uvedenej aktivity.
Aktivita 1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom jazyku, sa nezačala v
stanovenom termíne pre administratívnu náročnosť prípravy a ukončenia verejného obstarávania. Z tohto dôvodu sme
podali žiadosť o zmenu zmluvy na predĺženie termínu začatia realizácie uvedenej aktivity.

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Riadenie projektu začalo v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP v mesiaci 08/2012. V danej aktivite ešte neboli
identifikované žiadne komplikácie ani nedostatky.
Publicita a informovanosť začala v 08/2012. Publicita projektu bola a je zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom
pre informovanie a publicitu. V rámci monitorovacieho obdobia 08/2012 - 10/2012 nevznikli v tejto aktivite žiadne
výdavky a taktiež v nej neboli identifikované komplikácie.

 Podporné aktivity
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 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
V rámci zabezpečenia publicity projektu bol uskutočnený prieskum trhu, ktorý bol vyhodnotený 10/2012. V rámci aktivity
Publicita projektu boli v rámci monitorovacieho obdobia zabezpečené v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu
následovné položky: 

a) Označenie projektu - informačná tabuľa boba vyrobená zo samolepky na odľahčenom plaste hr. 3 mm o rozmeroch
60 x 90 cm, 

b) Web stránka - v rámci zabezpečenia publicity bola na stránke školy umiestnená  informácia o začatí realizácie
projektu.

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

Verejné obstarávanie na
vzdelávanie
Vzdelávanie pedagógov v rámci
vzdelávacieho programu pre
pedagógov na zvýšenie digitálnych
a IKT zručností s certifikáciou
ECDL
Vzdelávanie pedagógov v rámci
vzdelávacieho programu pre
pedagógov zameraného na
obsluhu a využívanie IKT vo
vyučovacom procese
Vzdelávanie pedagógov v rámci
vzdelávacieho programu pre
pedagógov zameraného na tvorbu
digitálneho obsahu pre vyučovanie
Vzdelávanie pedagógov v rámci
vzdelávacieho programu
pedagógov zameraného na
zdokonalenie zručností v cudzom
jazyku

11/2012 -
12/2013

09/2012-
12/2013

01/2013-
12/2013

01/2013-
12/2013

01/2013-
12/2013

11/2012 -
12/2013

09/2012-
12/2013

01/2013-
12/2013

01/2013-
12/2013

01/2013-
12/2013

ZŠ Hybe

ZŠ Hybe

Bude určené pri VO

Bude určené pri VO

Bude určené pri VO

Osoba spôsobila
vykonávať VO
Mgr. Helena Dudová

Mgr. Helena Dudová

Mgr. Helena Dudová

Mgr. Helena Dudová

    1

    15

    15

    3

    3

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie
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V rámci monitorovacieho obdobia sa uskutočnilo jedno spoločné pracovné stretnutie pedagógov základnej školy a to
19.09.2012, na ktorom boli informovaní o realizácií aktivity projektu 1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie
digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL. Boli informovaní o obsahu vzdelávacieho programu a harmonograme
jednotlivých vzdelávacích hodín.

 15. Doplňujúce informácie

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)

2012

2013    48 900,00     0,00

    0,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2

Čestné prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny
Zápisy z porád a stretnutí projektového tímu/expertov vrátane prezenčných listín



21.02.2013 13:10:30MS26110130459, odoslaná dňa: Strana 12 z 12

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


